CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	Totais	
			%	%	%	Valor
1	SERVIÇOS INCIIAIS E PRELIMINARES	R$ 43.110,05	100,00%		100,00%	43.110,05
			43.110,05	-		
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO	R$ 160.378,27	100,00%	0,00%	100,00%	160.378,27
			160.378,27	-		
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAVID MARCA	R$ 163.790,85	100,00%		100,00%	163.790,85
			163.790,85	-		
4	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALDERÍ PICOLI	R$ 166.250,53	100,00%	0,00%	100,00%	166.250,53
			166.250,53	-		
5	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROSA SMIDERLE	R$ 126.256,46	100,00%		100,00%	126.256,46
			126.256,46	-		
6	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO POLETTO	R$ 233.453,48	100,00%		100,00%	233.453,48
			233.453,48	-		
7	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 21 DE ABRIL	R$ 96.271,96	100,00%	0,00%	100,00%	96.271,96
			96.271,96	-		
8	PAVIMENTAÇÃO DA RUA POLÔNIA	R$ 107.313,41	100,00%	0,00%	100,00%	107.313,41
			107.313,41	-		
9	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LONGINES MALINOWSKI	R$ 132.762,69	100,00%	0,00%	100,00%	132.762,69
			132.762,69	-		
10	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITÁLIA	R$ 354.205,11	100,00%	0,00%	100,00%	354.205,11
			354.205,11	-		
11	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE MARTIN KUSZEL	R$ 254.040,17		100,00%	100,00%	254.040,17
			-	254.040,17		
12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DORIVAL BARBOSA	R$ 108.246,35		100,00%	100,00%	108.246,35
			-	108.246,35		

13	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTO ONOFRE**	**R$**	**236.898,05**		100,00%	100,00%	236.898,05
				-	236.898,05		
14	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO**	**R$**	**248.618,10**		100,00%	100,00%	248.618,10
				-	248.618,10		
15	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROQUE NEI RODRIGUES**	**R$**	**43.924,66**		100,00%	100,00%	43.924,66
				-	43.924,66		
16	**PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 DA RUA PROMORAR DOIS**	**R$**	**46.572,76**		100,00%	100,00%	46.572,76
				-	46.572,76		
17	**PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 02 DA RUA PROMORAR DOIS**	**R$**	**43.537,92**		100,00%	100,00%	43.537,92
				-	43.537,92		
18	**SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO**	**R$**	**2.623,30**		100,00%	100,00%	2.623,30
				-	2.623,30		
TOTAL		**R$**	**2.568.254,12**	**1.583.792,81**	**984.461,31**		2.568.254,12
				61,67%	**38,33%**		
				R$ 1.583.792,81	**R$ 2.568.254,12**		
				61,67%	**100,00%**		

Barão de Cotegipe, 18 de outubro de 2024

Luís Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico
Portaria nº 195 de 29/10/1997